

Ryder Cup 2023

Marco Simone Golf & Country Club

CRONOPROGRAMMA



**FEDERAZIONE
ITALIANA
GOLF**

DESCRIZIONE:

Cronoprogramma dei pannelli carrabili "Trakways" e pedonali "Walkways".

CONTENUTO:

PROGETTO DEFINITIVO

DATA:
marzo 2023

ALLEGATO:

2

Spazio riservato all'ufficio

IL COMMITTENTE

Federazione Italiana Golf

REV.	DESCRIZIONE	DATA	APPROVAZIONE		
			IL PROG.	IL R.U.P.	IL COM.
1	Inquadramento	16/01/2023			

Trakways			
TV/Contractors Compound	MQ	Primo giorno di utilizzo	Ultimo giorno di utilizzo
Area di scarico	1500	03/07/2023	30/11/2023
Strada principale	1500	03/07/2023	30/11/2023
Strada perimetrale	1067	03/07/2023	30/11/2023
Sbraccio A	180	03/07/2023	30/11/2023
Sbraccio B	275	03/07/2023	30/11/2023
Sbraccio C	1275	01/08/2023	15/10/2023
ET Production	2333	01/08/2023	15/10/2023
Aree per Public Catering			
On course catering 2nd/15th	637	28/08/2023	18/10/2023
On course catering 5th	217	28/08/2023	18/10/2023
On course catering 7th	398	28/08/2023	18/10/2023
On course catering 8th	217	28/08/2023	18/10/2023
On course catering 10th	217	28/08/2023	18/10/2023
On course catering 11th	600	28/08/2023	18/10/2023
On course catering 12th	550	28/08/2023	18/10/2023
On course catering 14th	268	28/08/2023	18/10/2023
On course catering 18th	470	28/08/2023	18/10/2023
Bus Terminals			
Ovest Bus Terminal	17800	11/09/2023	06/10/2023
Est Bus Terminal	25000	11/09/2023	06/10/2023
Park and Rides			
P&R 1	1500	21/09/2023	07/10/2023
P&R 2	1000	21/09/2023	07/10/2023
P&R 3	1100	21/09/2023	07/10/2023
Totale	58104		
Walkways			
P&R 3	600	23/09/2023	01/10/2023
Est Bus Terminal	12200	17/09/2023	01/10/2023
Ovest Bus Terminal	12400	17/09/2023	01/10/2023
TV COMPOUND Area 1	1200	11/09/2023	06/10/2023
Totale	26400		
Assistenza			
Squadra e mezzo di assistenza		25/09/2023	01/10/2023